

UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2021

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 z późn. zm.), art. 263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz termin ostatecznego ich dokonania.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

w kwocie 1.603.261,12 zł do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71095 - Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

w kwocie 181.056,00 zł do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

w kwocie 79.950,00 zł do dnia 30 czerwca 2022 roku

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zatwierdzam pod względem
formalnoprawnym

radca prawny Wojciech Lignowski

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIII/ /2021
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2021 roku

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2021**

DROMAX Sp. z o.o. Michał Baumgart – wykonawca realizujący zadanie pod nazwą: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek – dokumentacja projektowa”** poinformował, że ze względu na COVID-19 oraz chorobę pracowników czas oczekiwania na wszelkie dokumenty i czas przygotowania projektu znacznie się wydłużył.

Z uwagi na powyższe **proponuje się przenieść do wydatków niewygasających kwotę 418.862,40 zł** z terminem realizacji zadania **do dnia 30 czerwca 2022 roku.**

Wykonawca Adam Strzeszyński realizujący zadania pod nazwą: **„Budowa chodnika przy drodze 2715P w m. Kuślin, ul. Leśna – dokumentacja projektowa”** oraz **„Budowa chodnika przy drodze 2748P w m. Boruja Kościelna, ul. Cicha – dokumentacja projektowa”** poinformował, że ze względu na COVID-19, chorobę projektanta oraz czas oczekiwania na wszelkie dokumenty czas przygotowania projektów znacznie się wydłużył.

Z uwagi na powyższe **proponuje się przenieść do wydatków niewygasających kwotę 29.889,00 zł** z terminem realizacji zadania **do dnia 30 czerwca 2022 roku.**

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. Rafał Grenda – Wołkow - wykonawca realizujący zadania: **„Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Zbąska – Perzyny (opracowanie projektu budowlanego)”** oraz **„Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń - Chrośnica" (budowa projektu budowlanego)** poinformował, że ze względu na COVID-19 czas oczekiwania na wszelkie dokumenty, a w związku z tym czas przygotowania projektów znacznie się wydłużył.

Z uwagi na powyższe **proponuje się przenieść do wydatków niewygasających kwotę 215.250,00 zł** z terminem realizacji zadania **do dnia 30 czerwca 2022 roku.**

OPTIP Sp. z o.o. – wykonawca realizujący zadania: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2749P na odcinku Porążyn Tartak – Kopanki (dokumentacja projektowa)”** oraz **„Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu – Zębowo (dokumentacja projektowa)”** poinformował, że ze względu na czas oczekiwania na materiały geodezyjne oraz brak danych dotyczących istniejących działek wszelkie dokumenty należy odnowić w związku z tym czas przygotowania projektów znacznie się wydłużył.

Z uwagi na powyższe **proponuje się przenieść do wydatków niewygasających kwotę 188.150,00 zł** z terminem realizacji zadania **do dnia 30 czerwca 2022 roku.**

BTI Wojciech Skorupiński – wykonawca realizujący zadanie: „**Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2747P Jastrzębsko Stare – Boruja Kościelna (płyty betonowe)**” poinformował, że ze względu na COVID-19 czas oczekiwania na materiały budowlane takie jak cement, beton czy płyty betonowe znacznie się wydłużył co wpływa na termin realizacji zadania.

Z uwagi na powyższe **proponuje się przenieść do wydatków niewygasających kwotę 327.412,54 zł** z terminem realizacji zadania **do dnia 30 czerwca 2022 roku.**

CAŁUS Sp. z o.o. Sp. komandytowa – wykonawca zadania: „**Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713P Miedzichowo – Łomnica – Zbąszyń w miejscowości Nowy Dwór**” poinformował, że ze względu na warunki atmosferyczne oraz sytuację związaną z opóźnieniami, nieterminową dostawą materiałów, ograniczeniami w produkcji i brakami kadrowymi związanymi z kwarantanną pracowników termin realizacji zadania może się wydłużyć.

Z uwagi na powyższe **proponuje się przenieść do wydatków niewygasających kwotę 423.697,18 zł** z terminem realizacji zadania **do dnia 30 czerwca 2022 roku.**

Pan Dariusz Szczepański – wykonawca zadania: „**Utworzenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych na terenie miasta Zbąszyń**” poinformował o problemach wywołanych pandemią COVID-19 w związku z którymi czas realizacji zadania znacznie się wydłużył.

Z uwagi na powyższe **proponuje się przenieść do wydatków niewygasających kwotę 181.056,00 zł** z terminem realizacji zadania **do dnia 30 czerwca 2022 roku.**

W związku z przedłużającymi się procedurami przy realizacji zadania: „**Rozbudowa budynku F (PODGIK) wraz z przygotowaniem projektu rozbudowy**” . **Proponuje się przenieść do wydatków niewygasających kwotę 79.950,00 zł** z terminem realizacji zadania **do dnia 30 czerwca 2022 roku.**

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński