

**UCHWAŁA NR XV / 165 /2019  
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku  
budżetowego 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§1.** Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz termin ostatecznego ich dokonania.

Dział 600 – Transport i łączność  
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**w kwocie 29.643,00 zł do dnia 30 czerwca 2020r.**

Dział 600 – Transport i łączność  
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**w kwocie 25.830,00 zł do dnia 30 czerwca 2020r**

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Renata Gruszka*  
**Renata Gruszka**

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały nr XV / 165 /2019**  
**Rady Powiatu Nowotomyskiego**  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku  
budżetowego 2019**

Wykonawca Biuro Projektów, Ekspertyz i Nadzorów Mostowych Karol Kobiela realizujący zadanie pod nazwą „*Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska – dokumentacja projektowa*” poinformował, o ogromnych opóźnieniach przy rozpatrywaniu spraw przez Wody Polskie. Obecnie czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego niezbędnego do otrzymania decyzji pozwalającej na budowę wynosi 2 do 4 miesięcy. W związku z tym, że istotą umowy jest uzyskanie pozwolenia na budowę niemożliwe jest wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania w wyznaczonym terminie. Z uwagi na powyższe **proponuje się przenieść do wydatków niewygasających kwotę 29.643,00 zł** z terminem realizacji zadania **do dnia 30 czerwca 2020 roku.**

Wykonawca Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon realizujący zadanie pod nazwą „*Budowa drogi wewnętrznej w Starym Tomysłu – dokumentacja projektowa*” poinformował, o opóźnieniach w uzyskaniu pozwoleń niezbędnych do otrzymania decyzji pozwalającej na budowę, w związku z czym niemożliwe jest wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania w wyznaczonym terminie. Z uwagi na powyższe **proponuje się przenieść do wydatków niewygasających kwotę 25.830,00 zł** z terminem realizacji zadania **do dnia 30 czerwca 2020 roku.**

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Renata Gruszka*  
**Renata Gruszka**