



Nowy Tomyśl, dnia 7 kwietnia 2023 r.

AO.BR.0003.70.2023

Sz. P.

**Ireneusz Kozecki**

**Radny Rady Powiatu Nowotomyskiego**

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 28.03.2023 r. w sprawie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2748P na odcinku ulicy Cichej w Borui Kościelnej informuję, że ze względu na niewywiązanie się firmy projektowej z realizacji zadania w terminie, niezłożenie wniosku przez firmę o przedłużenie terminu realizacji zadania, a także wobec braku informacji na temat zaawansowania prac nad projektem ze strony Wykonawcy, umowa z firmą projektową została wypowiedziana w dniu 01.07.2022 r.

W związku z powyższym firma ta została obciążona karą pieniężną określoną w Umowie. W związku z faktem, iż firma nie uregulowała swojego zobowiązania finansowego wobec Powiatu, w dniu 31 marca br. Powiat wystawił przedsądowe wezwanie do zapłaty.

**STAROSTA**

*Andrzej Wilkoński*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a DR

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Kasprzak – inspektor Wydziału Infrastruktury Drogowej,  
tel. 61 44 26 680,  
e-mail: gkasprzak@powiatnowotomyski.pl