

**Protokół Nr 44/2015  
z posiedzenia Zarządu Powiatu Nowotomyskiego  
w dniu 13 listopada 2015 r.**

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli Członkowie Zarządu Powiatu, Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego – Maria Galas, Skarbnik Powiatu – Agnieszka Biegaj, Kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury – Benigna Dziudziel, główny specjalista w Wydziale – Ewa Jaroch, Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – Marek Nyćkowiak, Pan Piotr Całus – Prezes Firmy Całus Sp. z o.o. Sp. K.

**Starosta** otworzył posiedzenie, powitał wszystkich obecnych i odczytał porządek obrad. Starosta zapytał, czy do porządku obrad są uwagi? Uwag nie było.

**Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad**, który stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**Ad. 1**

**Temat związany z halą sportową przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu.**

Zarząd spotkał się z wykonawcą inwestycji „Młodzieżowe Centrum Podnoszenia Ciężarów przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych”, w celu dokonania uzgodnień w kwestiach spornych dotyczących rozliczenia finansowego na linii Inwestor - Wykonawca.

**Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – Marek Nyćkowiak** poinformował, że końcowy wniosek o przekazanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu na przedmiotową inwestycję, został przesunięty z 15 listopada na 18 grudnia br. i do tego czasu, aby otrzymać dofinansowanie w pełnej wysokości, musimy zawrzeć ugodę co do kwoty spornej. W dalszym ciągu nie jest rozwiązana sprawa zabezpieczenia podestów oraz wymiany tablicy wyników. Do tej pory został podpisany protokół konieczności na kwotę około 100 tys. zł.

**Prezes Firmy Całus Sp. z o.o. Sp. K.** poinformował, że kosze boczne są poprawiane, a wymianę tablicy wyników załatwi we własnym zakresie. Rozliczenie inwestycji musi być poprzedzone odbiorem końcowym, a dotychczas nie ma pełnej dokumentacji.

**Starosta** zobowiązał kierownika Marka Nyćkowiaka i kierownika Rafała Tratwala do wystąpienia do inspektora nadzoru przedmiotowej inwestycji o przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej, do wystąpienia z pismem do Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie hali. Kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury został zobowiązany do analizy umowy z Wykonawcą pod kątem możliwości sporządzenia aneksów na kwoty sporne.

**Ad. 2**

**Przyjęcie materiałów na XIII sesję Rady Powiatu Nowotomyskiego:**

- projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015,
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego” do realizacji w 2016-2017 roku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zawarcia z Gminą Nowy Tomyśl umowy o partnerskiej współpracy.

**Po omówieniu projektów uchwał, Zarząd jednogłośnie przyjął ww. materiały na XIII sesję Rady Powiatu Nowotomyskiego.**

**Ad. 3**

**Sprawy bieżące.**

**Starosta** zapytał, czy w tym punkcie są jakieś pytania, tematy do poruszenia? Nikt się nie zgłosił.  
Po wyczerpaniu porządku obrad Starosta zakończył posiedzenie Zarządu.

STAROSTA  
  
Ireneusz Kozicki

*Protokolant: Ewa Bąbelek*