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Nowy  Tomyśl,  dnia  7 kwietnia  2023  r.

AO.BR.0003.70.2023

Sz. P.

Ireneusz  Kozecki

Radny  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego

W odpowiedzi  na  Pana zapytanie  z dnia  28.03.2023  r. w sprawie  dokumentacji

projektowej  na budowę  chodnika  przy  drodze  powiatowej  nr  2748P  na odcinku  ulicy  Cichej  w

Borui  Kościelnej  informuję,  że ze względu  na niewywiązanie  się firmy  projektowej  z realizacji

zadania  w terminie,  niezłożenie  wniosku  przez  firmę  o przedłużenie  terminu  realizacji  zadania,

a także  wobec  braku  informacji  na temat  zaawansowania  prac  nad projektem  ze strony

Wykonawcy,  umowa  z firmą  projektową  została  wypowiedziana  w dniu  01.07.2022  r.

W związku  z powyższym  firma  ta została  obciążona  karą  pieniężną  określoną  w

Umowie.  W związku  z faktem,  iż firma  nie uregulowała  swojego  zobowiązania  finansowego

wobec  Powiatu,  w dniu  31 marca  br. Powiat  wystawił  przedsądowe  wezwanie  do zapłaty.

STAROSTA

rxdrzej  Wilkoński

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a DR

Sprawę  prowadzi:

Grzegorz  Kasprzak-inspektor  Wydziału  Infrastruktury  Drogowej,

tel.  61 44 26 680,

e-mail:gkasprzak@powiatnowotomyski.pl

64-300  Nowy  Tomyśl

ul.  Poznańska  33

tel. +4B  61 44  26 700

fax  +48  61 44  23 589


