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AO.BR.0003.77.2023 Nowy  Tomyśl,  dnia  30.10.2023  r.

Pan

Krzysztof  Pacholak

Radny  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego

W odpowiedzi  na Pana  interpelację  z dnia  18.10.2023  r. w sprawie  drogi  powiatowej

nr  2709P  relacji  Opalenica  - Lwówekinformuję,  iż Wydziałlnfrastruktury  Drogowej  Starostwa

jest  w stałym  kontakcie  z Wykonawcą  kompleksowej  dokumentacji  projektowej  dla zadania

pn. ,,Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr 2709P  Opalenica  - Lwówek",  tj. Przedsiębiorstwem

Projektowo-Usługowym  DROMAX  Sp. z o.o.  z siedz.  ul. Karola  Libelta  1A  lok. 2, 61-706

Poznań.

Z informacji  uzyskanych  od  Wykonawcy  wiemy,  iż uzgodniony  został  projekt

budowlany  branży  drogowej,  a w chwili  obecnej  opracowywany  jest  projekt  wykonawczy.  W

opracowaniu  jest  również  projekt  branży  mostowej  - aktualnie  na etapie  opracowania

przepustów  drogowych  oraz  plansza  zbiorcza  sieci.  Zlecono  także  projekty  podziałów

nieruchomości,  a Wykonawca  oczekuje  na mapę  do celów  projektowych.

Poza  tym,  Wykonawca  przeprowadza  procedurę  opiniowania  i uzgadniania  projektu

stałej  organizacji  ruchu.

Po uzyskaniu  opinii  Zespołu  Uzgadniania  Dokumentacji  Projektowej,  Wykonawca

złoży  dokumentację  do Wydziału  Architektury  i Budownictwa  Starostwa  Powiatowego  w

Nowym  Tomyślu  w celu  uzyskania  decyzji  o zezwoleniu  na realizację  inwestycji  drogowej

(ZRID).

Aneksem  nr  9 z dnia  30  czerwca  2023  r. do  umowy  nr  ZP.272.1.1.2020  z dnia  10  marca

2020  r., Wykonawca  uzyskał  przedłużenie  terminu  złożenia  dokumentacji  projektowej  wraz

decyzją,  do dnia  15  grudnia  2023r.  Do dnia  dzisiejszego  nie  wpłynęła  żadna  informacja  od

Wykonawcy  o zagrożeniu  tego  terminu.

Podobnie  jak  Pan Radny  oraz  użytkownicy  drogi  powiatowej  nr 2709P  Opalenica-

Lwówek  znamy  stan  tej  drogi  i staramy  się  na bieżąco  w wykonywać  najpotrzebniejsze

remonty,  aby  utrzymać  ją w przejezdności  i zapewnić  maksimum  bezpieczeństwa.  Prace

utrzymaniowe  polegają  na uzupełnianiu  zaniżeń  w poboczu  drogi  kruszywem,  wypełnianiu

ubytków  w asfalcie  masą  mineralno-bitumiczną  oraz  emulsją  i grysem,  wykaszaniu  traw

i chwastów,  uzupełnianiu  oraz  odnawianiu  oznakowania  poziomego  i pionowego.

W bieżącym  roku  dokonaliśmy  korekty  oznakowania  tej drogi  i wdrożyliśmy  nową

stałą  organizację  ruchu  uwzględniającą  ograniczenie  prędkości.  W  chwili  obecnej

maksymalna  dopuszczalna prędkość  na tej drodze wynosi  70km/h.  Wprowadzenie  tej zmiany

podyktowane  było  zachowaniem  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym.  Głównymi

zagrożeniami  dla  niego  są  przede  wszystkim  duży  ruch  samochodów,  szczególnie

ciężarowych  oraz  maszyn  rolniczych  oraz  niewystarczający  stan  techniczny  drogi,  co przy

rozwijaniu  dużej  prędkości  przez  kierowców  zwiększa  ryzyko  wystąpienia  kolizji  i wypadków.



Wprowadzenie  nowego  oznakowania  zostało  uzgodnione  z Wydziałem  Ruchu  Drogowego

Komendy  Powiatowej  Policji  w Nowym  Tomyślu  i Zarządzającym  Ruchem  na drogach.

Analizując  wątpliwości  i przemyślenia  Pana  Radnego  dotyczące  propozycji  podziału

kompleksowego  zadania  rozbudowy  drogi  powiatowej  nr 2709P  Opalenica  - Lwówek  na

mniejsze  ,,zadania  remontowe"  uważam,  iż przygotowywanie  dodatkowej  dokumentacji

projektowej  na remonty  częściowe,  nie ma ekonomicznego  uzasadnienia  na tym  etapie

realizacji  zadania  kompleksowego.

Proponowane  przez  Pana Radnego  remonty  tej  drogi  w postaci  wymiany  konstrukcji

jezdni  na niepełnej  szerokości  np.  2,00  m są elementem,,przebudowy",  a nie,,remontu".

Biorąc  pod uwagę  długość  całego  odcinka  drogi  - około  22 km, wykonywanie

częściowych  remontów  poprzez  ułożenie  nowej  nakładki  asfaltowej  na  podzielonych

odcinkach  drogi  pochłonie  sporo  środków  finansowych  z budżetu  Powiatu,  a w przypadku

realizacji  zadania  nakłady  te będą  nie do odzyskania.  Jednocześnie  ww.  działania  nie

gwarantują  oczekiwanych  długotrwałych  efektów,  które  uzyskać  można  po wykonaniu

przebudowy  drogi.  Jednocześnie  otrzymując  kompleksowy  projekt  przebudowy  tej drogi

możliwym  jest  podział  realizacji  projektu  na dowolne  odcinki  dostosowane  do możliwości

finansowych  Powiatu.

Składane  do tej pory  przez  Powiat  Nowotomyski  wnioski  były  próbą  pozyskania

środków  na całość  zadania  inwestycyjnego  lub  na odcinek  obejmujący  połowę  drogi.  Nabory

te umożliwiały  pozyskanie  środków  finansowych  przy  relatywnie  niskim  wkładzie  własnym

tj. 5%. Oprócz  corocznych  naborów  na remonty  dróg  w ramach  Rządowego  Funduszu

Rozwoju  Dróg  ogłaszanych  przez  Wojewodę  Wielkopolskiego,  istnieje  również  możliwość

ubiegania  się o środki  finansowe,  w ramach  tego  samego  funduszu,  na zadania  związane

z przebudową  dróg.

Uważam,  iż posiadając  kompleksową  dokumentację  projektową  wraz  z decyzją  ZRID

na przebudowę  całej  drogi  powiatowej  nr 2709P  jesteśmy  w stanie  podzielić  to  zadanie  na

takie  etapy  przebudowy  ww.  drogi,  które  dostosowane  będą  do możliwości  finansowych

Powiatu  oraz  ogłaszanych  naborów  o dofinasowanie  ze środków  zewnętrznych.
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