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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére
zostang wykonane w ramach: poprawy bezpieczenstwa ruchu na ul. 3 Maja w Opalenicy
zgodnie z zakresem ujetym w tabeli elementéw rozliczeniowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowiqg cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Nr SST Wyszczegdlnienie strona
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow 25
D-01.02.04 | Rozbidrka elementdw drég i ogrodzen 29
D-01.04.01 Regulacja wtazdw studni i skrzynek zawordw 36
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzane] spoiwem 41

hydraulicznym
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placow 63
i chodnikow
D-07.01.01 Oznakowanie poziome 77
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 91
D-07.02.01a = Oznakowanie pionowe - aktywne 107
D-07.06.02 | Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszy 123
D-07.07.01 Oswietlenie drog 131
D-08.01.01 Krawezniki betonowe 143
D-08.03.01 Obrzeza betonowe 155

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqgcy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowq (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub tfechnologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakohczeniu.
Droga objazdowa - jest fo istniejgca droga prowadzgca ruch publiczny
przekierowywany z drogi bedqcej w budowie, przebudowie lub remoncie.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawigjgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcq i projektantem.
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawigjgcego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Konfraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
Konsirukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdédw. Wpisy w Ksigzce Obmiardéw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z ocengq jakosci materiatdow oraz Robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjqg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania

obcigzeh od ruchu na podtoze gruntowe i zapewnigjgcych dogodne warunki dla

ruchu.

a) Warstwa scieralna - gdérma warstwa nawierzchni  poddana  bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzqgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowqg, zapewnicjgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierbwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolnha cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetnicjgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetnigjgca, obok funkcii
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsqgczajgcq lub odcinagjgcg.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydrzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez

obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych
ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie

pojazddw, umieszczenia urzgdzen bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu

pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniq do gtebokosci
przemarzania.
Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezpodrednio pod nawierzchniq,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowei.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrdw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.
Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiqce ufrudnienie w readlizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociqg itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.
Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadad sie z petnej sciany,
stupdw lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyr, komoér.
Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Slepy Kosztorys - wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowqg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikaciji drogowej i ruchu pieszego.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢  konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowq, modernizacia,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
Sktadowisko Wykonawcy - zlokalizowany na terenie dysponowanym przez
Wykonawce robdét budowlanych potozony poza terenem budowy i urzgdzony przez
Wykonawce zgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganizowanego
deponowania odpaddw.
Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami
rozgraniczajgcymi dla ktérego zostato wydane pozwolenie na budowe Iub/i
rozbiérke obiektow budowlanych, decyzja na readlizacje inwestycji drogowej lub
zgtoszono zamiar rozpoczecia robdét budowlanych.
Odktad - miegjsce wbudowania Ilub sktadowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy
nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowq poza terenem budowy,
utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoSci na fterenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacijqg projektowq, STi poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajgcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz jeden komplet dokumentaciji projektowe;.

Dane dotyczqgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktdw granicznych
Wykonawca pobierzez wtasciwego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktdw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawic
Inzynierowi harmonogram robdt, plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z
warunkami okreslonymi w Specyfikacii Istotnych Warunkdw Zamdwienia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
- plan orientacyjny,

- plan sytuacyijny,

- przekroje normalne,

- przedmiar robét.

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po przyznaniu kontraktu jeden komplet
dokumentaciji projektowej na Roboty objete Kontfraktem. Dokumentacja Projektowa
znajduje sie do wglgdu w okresie przygotowania ofert w siedzibie Wielkopolskiego Zarzgdu
Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacija Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuije:

- Plan BIOZ.

- Program Zapewnienia Jakosci.

- Geodezyjng dokumentacje powykonawczq obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jedli bedg
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczgce sieci poligonizacji panstwowej i osnowy
redlizacyjnej nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg sieci uzbrojenia
terenu i obiektdw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczqg uzyskujgc potwierdzenie wtasciwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne.

- Projekty technologii i organizacji robot.

Projekt ftymczasowe] organizacji ruchu na czas budowy udostepni nieodptatnie
Zamawiagjqcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie konfraktowe;.

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacijq Projektowq i ST

Dokumentacija Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddédw lub
opuszczeh w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne  z Dokumentacjg Projektowq i ST. Dane
okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego
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przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacijq Projektowq lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isqg uwzglednione w cenie konfraktowe;.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie frwania realizacii
Umowy az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwniez na Objezdzie Budowy), w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt .
Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z
niezbednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utzymywaé tymczasowe  urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosciiinnych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzqdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene kontraktowaq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i wykahczania Robdt Wykonawca zapewnié nalezyte:

- Labezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

- Labezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed
nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowe;j,
zapewnienie odpowiednie] wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

- Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntdw poprzez formowanie kgtow
pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje
stosowac grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysokosci ponad 2 m, natychmiast po
uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie srodka antyerozyjnego
(osad Sciekowy ze §cidtkg, struzynami lub sieczkq), a po ostatecznym uformowaniu —
trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

- Motzliwie dalekqg lokalizacje zapleczy budowlanych i sktaddw materiatdw od zabudowy
mieszkaniowej, w zagtebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytdw, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

- Minimalizacje ucigzZliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie
urzgdzen i maszyn spetniajgcych polskie normy i rozporzqgdzenia w zakresie emisji hatasu
do $rodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze
nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

- Wpykorzystanie w pracach budowlanych odpaddéw budowlanych powstajgcych z
rozbidrki obiektéw budowlanych i istniejgcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni
drogowej powinno by¢ procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka



D-00.00.00 Wymagania ogdlne 9

mineralno-bitumiczna w kohcu dnia roboczego powinna by¢ przewozona do wytworni w
celu powtdérnego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i
lepiszczy w miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw
i norm dotyczqgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na:
1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
foksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia wyrobdw i materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedqg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych wyrobdw i materiatdw na srodowisko.

Wyroby i materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robdt ich szkodliwos¢ zanika (9p. pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw
administraciji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych wykonanych od daty sporzgdzenia
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planu zagospodarowania z projektu do terminu rozpoczecia wykopdw. Wykonawca zapewni
witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen w czasie
trwania budowy oraz tych, o ktérych sam uzyskac informacie.

Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by< wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawigjgcego oraz
instalacji o ktérych sam winien uzyskac informacie.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedqg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r.  w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256). W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujgce
prace na drodze po ktérej odbywa sie ruch publiczny bedg w jaskrawych ubraniach np.
pomaranczowych, a od zmroku do $witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakohczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywad Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgc Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie konfraktowe;.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawigjgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie konfraktowe;.

1.5.13. Réwnowaznosé¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisdw, ktdre spetniac
majg materiaty, wytwodrnie i inne zapasy bedqgce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania i zbadania, stosowac sie bedq obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione odnosnie norm i zbiordw przepisdw, chyba ze w Umowie stwierdza sie
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisdw majg charakter ogdinokrajowy, lub
odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktére
zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez
wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory przepisdw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera.

RoZnice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na
28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na
zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdinionych we
wczesdniej wspomnianych dokumentach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okre$lonych powyze] nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe].

1.5.14. Ochrona Konserwatorska
Podczas prac ziemno-budowlanych zwigzanych z realizacjqg inwestycji nie ma koniecznosci
prowadzenia badan archeologicznych.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajgcego
Nie dotyczy.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowad sie powinno na placu budowy, bqgdz w jego bliskim
sgsiedztwie i sktadac¢ sie z niezbednych instalacii, urzgdzen, biur, placéw sktadowych oraz
drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji.

a) Urzgdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzgdzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placdw i zabezpieczeh
pofrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, instalacji,
drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placdw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isq uwzglednione w cenie konfraktowe.

1.6. Inwentaryzacja budynkéw
nie dotyczy.

2. MATERIALY

2.1. irédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania wyrobdw budowlanych lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) wyrobdw budowlanych z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca  zobowigzany jest do prowadzenia badah w  celu
udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu Robbt.

2.1.1. Zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz.
881) wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli
jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo z europejskg aprobatg techniczng bqdz krajowqg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oznaczonqg przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdédw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oSwiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacijq oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujgce informacie:
a) okredlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb
budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,
c) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej
wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz.
2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowigzany dotgczy¢ informacije zawierajgcq:
a) okredlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb
budowlany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcq nazwe, nazwe handlowq, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikaciji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty techniczne] z ktérg
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,
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d) numeridate wystawienia krajowej deklaraciji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikaciji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedqg

odrzucone.

2.1.4. Wartos¢ uzytych Materiatdw stanowiqg koszty materiatu wraz z kosztami zakupu i
magazynowania, ewentualnie ubytkéw i transportu na teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnos$nych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawidjgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcqg raporty z  badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanq przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw i wyrobdw budowlanych do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robdt po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych ~ w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazanh Inzyniera.

7 wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Konfrakcie.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi  regulacjomi  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwérni wyrobow budowlanych

Wytwdrnie wyrobdéw budowlanych mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki wyrobdw
budowlanych mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawq akceptacii okreslonej partii wyrobdw budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdmi bedqg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie
odbywa sie produkcja wyrobdéw budowlanych przeznaczonych do realizaciji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobdéw budowlanych do innych robdt, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobdw budowlanych zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy spetnic
wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).
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Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaokceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu
gdy bedqg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakosc i wiasciwose do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy z wyjgtkiem
nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki do znakdw
drogowych, tarcze znakdw, stupki prowadzqce, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzenh stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i winny
by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacii Projektowe], ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Umowgq. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badah okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robdt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw (sprzetu) na iz terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba S$rodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe], ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Umowaq.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze, dia
materiatéw, odpaddw i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie,
wywoz itp. obejmuje rowniez zatadunek, przetadunek i wytadunek na srodki transportu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywac w trybie
3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowq, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentaciq
Projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementédw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng, w oparciu o ktérg bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach
jednostkowych poszczegdinych robét i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu Robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdéw i elementdw Robdt bedqg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcjii przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbqg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogding opisujgca:

- organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robodt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwdlifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za joko$¢ i terminowo$¢  wykonania
poszczegodlnych elementéw Robdt,
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- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robéft,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmdéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

b) czed¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzqdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzagje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzenh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wtasciwosci w czasie
fransportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$e, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw
Robdt,

- sposdb  postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isqg uwzglednione w cenie konfraktowe;.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozonq jakos$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalagjgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcqg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektoweji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowaq.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i
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dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzgdzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami materiatéw w ilosciach
wystarczajgcych do  wykonania niezbednych badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Inzynier i Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliiwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na 3
dni przed przystgpieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i
sposobie pobrania prébek.

Na zlecenie Inzyniera po akceptacji Zamawigjgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, kidre budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone Z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjqcy.

Pojemniki do pobierania préobek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe,.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Na 3 dni przed przystgpieniem do kazdego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedq przekazywane w formie szkicdw uzupetnionych
wspotrzednymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak nagjszybciej,
nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jokosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajgcego

Do celow konfroli Inzynier lub Zamawigjgcy jest uprawniony do dokonywania konftroli,
pobierania prébek i badania materiatéw oraz pomiardw geodezyjnych, a Wykonawca
powinien udzielic¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier lub Zamawiajgcy dokonujgc weryfikacii
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodno$é materiatdw
i robét z dokumentacjg projektowqg i SST na podstawie wynikdw badan kontrolnych
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier lub Zamawiajgcy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier lub
Zamawiajgcy oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i
robét z dokumentacjg i SST. Moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiaréow
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawigjqgcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy Zze zapewniono zgodnodé z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normqg lub
« aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadac¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedqg czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowe),

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,
- uwagii polecenia Inzynierq,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbiorédw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczgce jokosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzie Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, znaki CE lub
znaki budowlane wyrobdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi iinne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady Geodezyjnego Obmiaru Roboét

Geodezyjny Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Geodezyjnego Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach
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Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcii Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera. Do kazdej czesciowe] sprzedazy elementéw, robdt czy
materiatow konieczne jest dotgczenie Obmiardw Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isqg uwzglednione w cenie konfraktowe;.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze,
mierzone iloci bedq okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscig odpowiadajgcg
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jedli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedqg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktdre majg byc
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw  konstrukcyjnych nawierzchni
wigzqce sq wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedqg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce ufrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie tfrwania Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w
sposdéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie konfraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Geodezyjny Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiacrowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedqg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogqg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiardw,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzyniera.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywem rekojmi.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentow
zawieradjgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacijq Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zgdac odkrycia robdt zakrytych, jedli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub
odmodwic ptatnosci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowq.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jok przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robdét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjq Projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z readlizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, wad trwatych nie majgcych wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiekiu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen zgodnie z
Instrukcjg DPT-14 Ocena jakosci na drogach krajowych, Czes¢ | —roboty drogowe — Zatgcznik do
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Zarzgdzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017r. (ze
zmianami) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie konfraktowe;.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STi ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobdw umieszczone na opakowaniach

lub dotgczone do dokumentdw handlowych oraz o$wiadczenia o zgodnosci.

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob ot wtascicielom urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia na wydruku (2
egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — 2
egz.

11.Geodezyjne wykonanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w ferenie
swiadkami betonowymi granicy pasa drogowego.

12.0perat usytuowania punktéw pomiarowych.

R R o

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu rekojmi

Odbiér przed okresem rekojmi polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi. Odbidr przed uptywem okresu rekojmi
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1Ustalenia ogdlne

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu

Koszt Objazddéw, Przejazdéw, drég tymczasowych i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie

koszty zwiqzane 1z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem

oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas frwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z
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dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh
wynikajgcych z postepu Robét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Optaty/dzierzawy terenu.

d) Przygotowanie terenu.

e) Wzmocnienie podtoza pod drogi ftymczasowe i rusztowania.

f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw,
kraweznikéw, barier, oznakowania i drenazu.

(g) Tymczasowq przebudowe urzgdzeh obcych.

(h) Wykonanie remontu czgstkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajgcej istniejgcej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkdw pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu.

(i) Zakupy ikoszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

(I) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcii.

(
(
(
(

Koszt Utrzymania objazdow, przejazddw drog tymczasowych i organizacji ruchu obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu

Koszt Likwidacji objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuije:
(a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacii, urzgdzen, biur, placéw sktadowych
oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Koszt urzgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuije:

(a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich
niezbednych urzqdzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur (w tym kontenerow
biurowych na terenie budowy i w poblizu obiektéw mostowych), placéw i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robdt oraz wszystkie koszty
eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, instalaciji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placdw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszczg sie w kosztach ogdlnych
budowy i obcigzajg Wykonawce robdt.

9.4. Zaplecze Zamawiajgcego i Inzyniera Kontrakiu
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Nie dotyczy.

10.

1.

2.

o N

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414

z pozniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie

samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989

r., poz.163 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p&zniejszymi

zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwienh publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164

poz.1163 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne iich usytuowanie (Dz.U. z dnia 10.03.2015 r. poz.329).



