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Zalacenik 3

Opis przedmiotu zamowienia

Inspektor Nadzoru wykona zadanie pod nazwa: “Pelnienie funkeji inspektora nadzoru
z_zakresu geodezji i kartografii dla zadan wykonywanych w ramach projektu ,,Tworzenie,
modernizacja i aktualizacja' rejestréow  publicznych oraz standardowych opracowan
kartogsraficznvch i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu
oraz_ich udostepnianie za pomoca e-uslug” realizowanego w Wielkopolskim Programie
Operacyjnym na lata 2014-2020 Poddzialanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrow
Publicznych”.

Na potrzeby niniejszego dokumentu ponizsze pojecia beda rozumiane w nastgpujacy sposob:
o  Wykonawca - Inspektor Nadzoru wybrany w ramach niniejszego zapytania
e /amawiajacy — Powiat nowotomyski

*  Wykonawca geodezyjny — wykonawca, ktory zostanie wybrany przez Zamawiajacego
w celu realizacji zadania Z1, 72, 73.

Harmonogram zadan wykonywany w ramach w.w. projektu, nad ktorymi opieke
merytoryczng sprawowal bedzie Inspektor Nadzoru:

Tab. 1 Lista prac do weryfikacji

Planowany
Rodzaj zamowienia Nazwa zadania llos¢ Obrgbow Etapowanie prac termin
zakonczenia

Nr
zad.

I —Przygotowanie
organizacyjne i
techniczne realizacji
zamowicnia,

Il — Przetworzenie do
postaci elektroniczngj
materiatow PZGIK dla

Przetarg Modernizacja EGiB obszaru marzec
Nieograniczony gm. Kuslin administracyjnego 2018,
gminy Kuslin,

[l - Przeprowadzenie
modernizacji ewidencji
gruntow i budynkow dla

gminy Kuslin,

IV — Przeprowadzenie

Odbioru Koncowego.

[ ~Przygotowanie
organizacyjne i
techniczne realizacji
zamowienia,

Il - Przetworzenie do
postaci elektronicznej
materialow PZGiK dla
obszaru
14 administracyjnego

gminy Zbgszyn.

111 - Przeprowadzenie
modernizacji ewidencji
gruntow i budynkow dla

gminy Zbaszyn,

IV — Przeprowadzenie

Odbioru Koncowego.

71

styczen

2018r.

Przetarg Modernizacja EGiB
Nieograniczony gm. Zbgszyn
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| — Przygotowanie
organizacyjne i
techniczne realizacji
zamowicnia,

II- Przetworzenie do
postaci elektronicznej
materiatow PZGIK dla

obszaru objetego
zamowieniem,

I[1 - Utworzenie bazy
danych geodezyjnej
ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, bazy

Utworzenie bazy
danych geodezyjnej
ewidencji sieci
uzbrojenia terenu,
bazy danych
obiektow
topograficznych,
bazy danych
materialow zasobu

poludniowa), wsi
Papro¢ i Sgkowo
oraz aktualizacja
ewidencji gruntow i
budynkow w
systemie SIP GEO-
INFO 7 na terenie
miasta Nowy
Tomysl (czesé
poludniowa).

INFO 7 na terenie
miasta Nowy Tomysl
(czes¢ poludniowa). wsi
Paproc¢ i S¢kowo oraz
aktualizacja ewidencji
gruntow i budvnkow w
systemie SIP GEO-
INFO 7 na terenie
miasta Nowy Tomysl
{czes¢ poludniowa).
IV — Przeprowadzenie
Odbioru Konicowego.

Do zakresu obowiazkéw Inspektora Nadzoru nalezy w szczegolnosei:

Ik

11
II1.

Nadzorowanie nad usunigciem przez Wykonawce geodezyjnego stwierdzonych wad
i usterek w terminach wskazanych umowa Wykonawcy prac geodezyjnych
i Kartograficznych lub uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru z Wykonawca
geodezyjnym.

Udzial w czynnosciach odbioru sprawowanych przez Zamawiajacego.

Dokumentowanie wynikéw prac Wykonawcey geodezyjnego w formie:

a) koncowego protokotu odbioru kontroli wewngtrznej zawierajacego w szczegolnosci
oceng zgodnosci wykonanych prac z ustaleniami zawartymi w OPZ oraz pomiarem
kontrolnym wykonanym przez Inspektora (jeden w kazdym zadaniu),

b) notatek stuzbowych,

c) potwierdzenia odbioru, czy tez zwrotu do Wykonawcy geodezyjnego — danych,
materialow, dokumentow, czy tez opracowan przedlozonych przez Wykonawce prac

geodezyjnych celem wykonania czynnosci kontrolnych.

. Weryfikacja prac dotyczacych realizacji zadan: Z1, Z2, 73, a w szczegdlnosci:

a) weryfikacja prawidlowosci i kompletnosci wykorzystania materialow zrodlowych
(szkicow polowych),
b) weryfikacja dokumentacji pomiarowej pod katem spetnienia standardow technicznych

zapisanych w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,
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c)

d)

k)
)

m)

n)

0)

P)

q)

t)

u)

V)

przeprowadzenie ostatecznej weryfikacji bazy danych EGiB po imporcie w zmianie,
przed zapisaniem tej zmiany na miejscu u Zamawiajgcego. wynikiem tej weryfikacji
powinny by¢ raporty z przeprowadzonych kontroli w programie GEO-INFO 7,
weryfikacja poprawnosci utworzenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektow topograficznych (BDOTS500) oraz
materialow zasobu (operatow geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7,
weryfikacja definicji obiektow zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia,
weryfikacja poprawnosci wypelienia atrybutow dla poszczegdlnych obiektow,
weryfikacja tworzonych relacji obiektow,

weryfikacja systematyki obiektow,

weryfikacja spdjnosci geometrycznej bazy danych,

weryfikacja operatu technicznego pod katem kompletnosci i prawidlowosci jego
sporzadzenia zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia,

weryfikacja standardowych raportow kontrolnych,

weryfikacja protokolow uzgodnien z powiatami sasiednimi,

weryfikacja poprawnosci importu bazy GEO-INFO 7,

przeprowadzenie weryfikacji wykonalnosci wszystkich zadan zawartych w Opisie
przedmiotu zamdwienia,

weryfikacja poprawnosci numeracji stron w operatach oraz prawidlowego podlaczenia
dokumentow do programu GEO-INFO 7,

prawidtowosei ustanowienia granic dzialek ewidencyjnych, w tym wyKkonania
niezbednych pomiaréw sytuacyjnych, dla nie mniej niz 5% tego rodzaju obiektow
EGiB,

weryfikacja poprawnosci zaktualizowania mapy ewidencyjnej z terenem pod katem jej
aktualnosci w zakresie usytuowania budynkow,

weryfikacja zgodnosci z materialami Zrodlowymi, w tym rowniez zapisami
ujawnionymi w ksiggach wieczystych stanowiacymi podstawg wpisow w roboczej
bazie danych ewidencji gruntow i budynkow dla wybranych grup obiektow, w tym
poprzez niezbgdne wizje lokalne oraz pomiary terenowe,

weryfikacja prawidtowosci wykonania pomiaréw sytuacyjnych dla pomierzonych
budynkéw, dla nie mniej niz 10% tego rodzaju obiektow EGiB,

weryfikacja prawidlowosci zakwalifikowania obiektow budowlanych do odpowiedniej
klasy budynku wedlug Polskiej Klasyfikacji Obiektow Budowlanych i rodzaju
budynku wedtug Klasyfikacji Srodkéw Trwalych,

weryfikacja  poprawnosci  wprowadzenia danych  okreslonych  przez §63
Rozporzadzenia dla ujawnionych w ewidencji budynkow, co dotyczy oznaczenia
funkcji budynku, ilosci kondygnacji, roku zakonczenia budowy itd.,

weryfikacja prawidlowosci sporzadzenia arkuszy spisowych oraz kartotek budynkow i
lokali,
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w) weryfikacja prawidlowosci numeracji budynkéw na dzialce ewidencyjnej oraz
ustalenia numero6w adresowych,
x) weryfikacja poprawnosci okreslenia granic dla uzytkow gruntowych zabudowanych.
V. Przygotowanie protokolu koncowego dla kazdego zadania. Protokol koncowy musi
zawiera¢ co najmniej:
a) Opis przeprowadzonych czynnosci przez Inspektora;
b) Stan wykonania zadania:
¢) Zgodnosé z Opisem przedmiotu zamowienia wykonanych prac;
d) Opinii na temat prawidlowego wykonania zadania zgodnie z OPZ i dobrymi

praktykami oraz mozliwosci jego odbioru.
Dokumenty, ktore Inspektor musi przekaza¢ Zamawiajacemu:

e Protokol konicowy - dokument w formie papierowej zawierajgcy informacje na temat
wykonania zadania (jeden w kazdym zadaniu, zgodnie z Tab. 1).

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w wyniku realizacji projektu przez Powiat, baza danych ewidencji

gruntow i budynkow (EGiB) ma by¢ dostosowana do wymagan Zintegrowanego Systemu Informacji

o Nieruchomosciach (ZSIN) w celu wlaczenia EGIiB do ZSIN oraz zasilenia Systemu Informaciji

Przestrzenne) Wojewddztwa Wielkopolskiego (SIPWW).

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Nowym Tomyslu jest po konwersji baz
danych EGiB, GESUT i BDOT do obowiazujacego aktualnie stanu prawnego. Na chwile obecna
Powiat prowadzi baze danych EGIB w programie GEO-INFO 7 w systemie zintegrowanym (czgs¢

opisowa i graficzna) i dostosowanym do najnowszych przepisow.

Tab. 2 Zadania realizowane w ramach projektu WRPO, ktore weryfikowa¢ ma Inspektor Nadzoru

Potrzebny zakres
Nr uprawnien
L Nazwa zadania OPIs geodezyjnych do
zadania S e
pelnienia funkeji
Inspektora Nadzoru:

Zadanie podzielone jest na 4 etapy. Pierwszy: Przygotowanie organizacyjne i
techniczne realizacji zamdwienia obejmuje: dokonanie zgloszenia pracy geodezyjnej,
pobranie i analizg niezbednych materialow i danych oraz opracowanie Planu Realizacji
Zamowienia. Po zakonczeniu tego etapu_nastgpuje etap dugi: Przetworzenie do postaci

elektronicznej materialow PZGiK dla obszaru administracyjnego gminy Kuslin,
Celem tego etapu jest skanowanie i opisanie metadanymi materialow zasobu, a takze ich
zatadowanie do bazy danych systemu GEO-INFO7. Po zakonczeniu tego etapu
Modernizacja nastepuje etap trzeci: Przeprowadzenie modernizacji ewideneji gruntow i budynkow, i
EGiB gm. Kuélin W ramach Etapu [l Wykonawea geodezyjny zobowiazany jest dostosowaé operaty -
ewidencyine do wymogow Rozporzadzenia w sprawie EGiB. w tym zalozenie Kartotek
budynkow i lokali oraz do potwierdzenia, weryfikacji i uzupetnienia danych
ewidencyjnych okreslonych w rozporzadzeniu. Po zakonczeniu tego etapu Wykonawea
geodezyjny przystepuje do etapu czwartego: Przeprowadzenie Odbioru Koficowego, w
ramach ktorego zostana zweryfikowane i potwierdzone wszystkie zobowigzania
Wrykonawcey geodezyinego.

Zl
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Zadanie podzielone jest na 4 etapy. Pierwszy: Przygotowanie organizacyjne i
techniczne realizacji zamowienia obejmuje: dokonanie zgloszenia pracy geodezyijnej.
pobranie i analiz¢ niezbednych materiatow i danych oraz opracowanie Planu Realizacji
Zamowienia. Po zakonczeniu tego etapu Wykonawey geodezyiny preystepuje do etapu
drugicgo: Przetworzenie do postaci elektronicznej materialow PZGik dla obszaru

administracyjnego gminy Zbgszyn. Celem tego etapu jest skanowanie i opisanic
— metadanymi materialow zasobu, a takze ich zaladowanie do bazy danych systemu
Modernizacja i - : *

z2 o v | GEO-INFOT. Po zakonczeniu tego etapu Wykonawey geodezyjny przystepuje do etapu 112
EGIiB gm. Zbaszyn TR T e £ S ¢ ;
2 trzeciego: Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntow i budynkdow. W ramach
Etapu [1I Wykonawea geodezyjny zobowiazany jest dostosowac operaty ewidencyjne do
wymogow Rozporzadzenia w sprawie EGIiB, w tym zalozenie kartotek budynkow i lokali
oraz dospotwierdzenia. weryfikacji i uzupelnienia danych ewidencyjnych okreslonych w
rozporzadzeniu. Po zakonezeniu tego etapu Wykonawca geodezyjny przystepuje do
ctapu czwartego: Przeprowadzenie Odbioru Koficowego, w ramach ktorego zostana
zweryfikowane i potwierdzone wszystkie zobowiazania Wykonawcy geodezyjnego.
Utworzenie bazy
danych
geodezyjnej
ewidencji sieci
uzbrojenia terenu,
bazy danych
obiektiow
mggiml;:,ﬂ?; h, Ze}danic pml_zfck’a_lecsl na 3 ‘clelpy._ P’ic_r\\'sa}': Pl‘z,\:gutuwanic_ organizacyjne i_ .
L techniczne realizacji zamdowienia obejmuje: dokonanie zgloszenia pracy geodezyjnej.,
materialow zasobu R e e Rl s ic Planu Real zacii
fhpexaifg pobrmnic i angliza nicz i nyeh-materiabiw i .:mlyn. 1‘ Oraz ¢ p.m.ulmlmnu.” anu Realizacji
B ) Zamowienia. Po zakonczeniu tego etapu Wykonawca geodezyjny przystepuje do etapu
geodezyjnych) w dilinistio: Prict eniad i olek T terialow PZGIK dla obs
cvstemie SIP gicgo: Przetworzenie n‘lmsmei elektronicznej materialow PZGIK dla obszaru
_ (;l—f{)—l\l-‘(} 7 na oqulego zamowieniem, @clcm lego etapu jest skanowanie i opisanie plctal:._iafn)'nu _
/3 materialow zasobu, a takze ich zaladowanie do bazy danych systemu GEO-INFO7. Po 1i2

terenie miasta
Nowy Tomy$l
(czesé
poludniowa), wsi
Paproé i Sekowo
oraz aktualizacja
ewidencji gruntow
i budynkow w
systemie SIP
GEO-INFO 7 na
terenic miasta
Nowy Tomysl
(czgsé
poludniowa).

zakonezeniu tego etapu Wykonawca geodezyjny przystepuje do etapu trzeciego:
Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych
obiektdw topograficznych, bazy danych materialdw zasobu (operatow
geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomysl (czgs¢
poludniowa), wsi Papro¢ i Sekowo oraz aktualizacja ewidencji gruntow i budynkow
w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomysl (cz¢$¢ poludniowa).

Szezegolowe opisy zadan Z1, Z.2 zostaly zawarte w Projektach modernizacji (Zalgczniki 1-2)

Harmonogram oraz czynnosci do wykonania przez Inspektora Nadzoru przedstawia Tab. 3.
Po zakonczeniu kazdego zadania Inspektor sporzadzi protokol koncowy w formie papierowej. Jezeli
w protokole ujawnione zostang usterki, [nspektor wskaze termin ich usunigcia w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, a nast¢pnie ponownie zweryfikuje prace Wykonawcy. Czynnos¢ bedzie powtarzana,
do uzyskania protokolu bez usterek. Po wykonaniu zadan Z1, Z2 i pozytywnej opinii Inspektora
nastgpuje wyltozenie projektu operatu ewidencji gruntow i budynkow, w ktérym Inspektor bedzie bral

udzial w roli eksperta (wydawanie opinii).

Ponizsza tabela przedstawia szczegolowy harmonogram wykonywanych prac Inspektora Nadzoru.



Fundusze Unia Europejska
et SAMORZAD WOJEWODZIWA Pe)
Europejskie m[uu%!msmgsu Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Tab. 3 Harmonogram prac dla Inspektora

Nr

: Nazwa zadania
zadania

Protokot Ptatnosc po

. hY izacja EGi 2 :
71 lodernizacja EGiB gm KONCOWY Rola eksperta

Kuslin napler przy wytoZeniu wytozeniu

Protokot
KONCOWY
(papier)

Rola eksperta Platnosc po
przy wytozeniu wytozeniu

Modernizacja EGiB gm,

e Zbaszyi

Utworzenie bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, bazy
danych obiektow
topograficznych, bazy danych
materialéw zasobu (operatéw
geodezyjnych) w systemie SIP Protokét
73 GEO-INFO 7 na terenie miasta KONCOWY Rola eksperta

Nowy Tomy$l (czesc (papier) przy wytozeniu
potudniowa), wsi Papro¢ i
Sekowo oraz aktualizacja

ewidencji gruntéw i budynkéw
w systemie S5IP GEO-INFO 7 na
terenie miasta Nowy Tomysl

(czes¢ potudniowa).

Platnosc po
wytozeniu

Terminy przedstawione w powyzszych tabelach sa orientacyjne i mogg ulec przesunigeiu.

Zataczniki:
1. Studium Wykonalnosci dla projektu : ,,Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrow
publicznych oraz standardowych opracowan kartograficznych i tematycznych gromadzonych
w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostgpnianie za pomoca e-uslug”
realizowanego w Wielkopolskim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 Poddziatanie

2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrow Publicznych™ .




